УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ № 430

Е.В. Горбунова

"_4_"
сентября
2010г.
Плановые  работы 
по подключению компьютеров, наращиванию школьной информационной сети и установке СБПО в ГОУ школа №430
в первом полугодии 2010-2011 учебного года 
	Кабинет,
зав. кабинетом
	Вид работ
	Сроки
	Ответственный исполнитель
	Работающие в кабинете учителя
	Наличие электророзетки и электропроводки для монтажа проектора

	Компьютерный класс в каб.201,
Е.М. Стрельникова
	1. Установить на компьютеры учеников и учителя вторую ОС  AltLinux 5, с возможностью выбора системы при загрузке ПК. При работе в ОС AltLinux 5 должны быть реализованы следующие функции сети: доступ  учащимся в сети к диску Common  (сервер) Z: на чтение, учителю так же на запись,  работа в Интернет, работа с электронной доской Smart.
2. Заменить текущий учительский компьютер на новый, более мощный, с  сохранением и переносом всех соответствующих настроек.
	1 четверть, до 10 ноября
	Инженер

	Е.М. Стрельникова, О.Н. Семенова, Т.Н. Котюкова,
М.В. Ольховская,

Н.Ф. Кузьмина,

Т.Н. Сыркова
	есть

	Компьютерный класс в каб.201, В.П. Гайдукова
	1. Установить на компьютеры учеников и учителя вторую ОС  AltLinux 5, с возможностью выбора системы при загрузке ПК. При работе в ОС AltLinux 5 должны быть реализованы следующие функции сети: доступ  учащимся в сети к диску Common  (сервер) Z: на чтение, учителю также на запись,  работа в Интернет, работа с электронной доской Smart.

2. Заменить текущий учительский компьютер на новый, более мощный, с  сохранением и переносом всех соответствующих настроек и установкой 2-х ОС (Windows и Linux).
3. Заменить два ученических ПК (вышедшие из строя) на новые.
	2 четверть, до 12 января 2011
До 20 сентября
	Инженер


	В.П. Гайдукова
	есть

	Кабинет русского языка № 313,
М.П. Логунова


	1. Установка и подключение интерактивного комплекса – ПК, доска, копи-устройство  Mimio, проектор.
2. Настройка работоспособности комплекта.

3. Подключение ПК к школьной компьютерной сети и интернет (через Wi-Fi роутер, если работа в сети будет стабильной и без жалоб учителей, в противном случае, при наличии жалоб, подключение в сеть осуществить с помощью кабеля)
	1 четверть
	Инженер, 
Заместитель директора по ИОП
Е.М. Стрельникова
	М.П. Логунова,
Г.А. Кутлинская
	нет

	Кабинет русского языка №315,
Тихонова Л.В.

	Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux), подключение ПК к локальной сети (Wi-Fi подключение, при наличии стабильной работы, в противном случае подключение через локальный кабель)
	 1 четверть
	Инженер


	Тихонова Л.В.
	нет

	Кабинет истории №311,
А.В. Довгешко

	Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux), подключение ПК к локальной сети (Wi-Fi подключение, при наличии стабильной работы, в противном случае подключение через локальный кабель)
	2 четверть
	Инженер


	А.В. Довгешко,
Е.Е. Ларионов,

Л.Н. Ушакова
	нет

	Кабинет музыки 
№136,
Е.А. Платонычева

	1. Подключение компьютера в кабинете к локальной сети (прокладка кабеля и вывод розетки или Wi-Fi подключение, при условии стабильной работы, отсутствия нареканий со стороны учителя и наличии приемника)

	1 четверть
	Инженер


	Е.А. Платонычева
	есть

	Медиатека ИБЦ школы, И.Е.Васько
	Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux), установка розетки для подключение к локальной сети 1 ПК 
	2 четверть
	Инженер


	После регистрации уч-ся и учителя
	есть

	Кабинет биологии №204, Т.Н.Токмакова
	1. Установка и подключение интерактивного комплекса – ПК, интерактивная доска, проектор, МФУ.
2. Настройка работоспособности комплекса.

3. Подключение ПК к школьной компьютерной сети и интернет  (сетевая розетка имеется)
4. Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux)
	1 четверть
	Инженер

Доску и проектор должны смонтировать поставщики
	Т.Н.Токмакова
	есть

	Кабинет физики №304, Т.В. Жиленкова
	1. Установка и подключение интерактивного комплекса – ПК, интерактивная доска, проектор, МФУ.
2. Настройка работоспособности комплекта.

Подключение ПК к школьной компьютерной сети и интернет  (сетевая розетка имеется)
3. Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux)


	1 четверть
	Инженер

Доску и проектор должны смонтировать поставщики
	Т.В. Жиленкова
Р.М. Сукманская
	есть

	Кабинет иностранного языка № 208, Н.А. Комиссарова
	1. Установка и подключение интерактивного комплекса – ПК, интерактивная доска, проектор, МФУ.
2. Настройка работоспособности комплекта.

Подключение ПК к школьной компьютерной сети и интернет  (прокладывание локального кабеля в кабинет) .
3. Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux)


	2 четверть
1 четверть
	Инженер

Доску и проектор должны смонтировать поставщики
	Н.А. Комиссарова
	нет

	Кабинет начальных классов №167,
 Т.Н. Котюкова
	1. Установка и подключение интерактивного комплекса – ПК, интерактивная доска, проектор, МФУ.
2. Настройка работоспособности комплекта.

Подключение ПК к школьной компьютерной сети и интернет  (Wi-Fi подключение, при наличии стабильной работы) .

3. Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux)


	1 четверть
	Инженер

Доску и проектор должны смонтировать поставщики
	Т.Н. Котюкова
	есть

	Кабинет начальных классов №169, Л.Л. Карташова
	Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux), подключение ПК к локальной сети (Wi-Fi подключение, при наличии стабильной работы)
	2 четверть
	Инженер


	Л.Л. Карташова
	есть

	Серверная
	1. Замена прокси-сервера на новый, более мощный, с сохранением и копированием всех настроек.
2. . Подключение ВЗУ (2 Тбт) к серверу и настройка доступа для считывания по сети со всех рабочих станций сети.


	Конец второй четверти, декабрь
	Инженер


	
	есть

	Рабочее место секретаря школы (кабинет директора)
	Установка ПК (система есть), подключение МФУ, подключение компьютера к сети и Интернет через локальный кабель.
	Конец сентября – начало октября
	Инженер


	Савко Ю.К.
	есть

	Кабинет заместителя директора по УВР 
Т.Н. Жиленковой
	1. Установка на новый ПК двух систем (Windows и Linux), подключение ПК к локальной сети (сетевая розетка есть), подключение МФУ
	сентябрь
	Инженер


	Т.Н. Жиленкова
	есть


